



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 41 del 24/03/2016

Registro servizio 29 del 24/03/2016

del Responsabile : Luordo Michele

**Mutuo Cassa DD.PP POS.n. 6001388 e POS.n.6001401- Approvazione
perizia di assestamento per la ristrutturazione ed adeguamento impianti
sportivi in via S.Maria CIG:5711057154 CUP:B53B1400030005**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il provvedimento sindacale prot. N. 6934 del 25/9/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;
- VISTO il D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 art 107 e 109;
- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 03/05/2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento impianti sportivi in via S. Maria per un totale compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 160.812,76 ed € 39.187,24;
- VISTO che il costo del progetto ammonta a € 200.000,00 e che lo stesso è finanziato con mutuo Cassa DD. PP. N. 6001388 e n. 6001401 per un importo totale pari a € 200.000,00;
- VISTO che con determina n. 87 del 16/06/2014 è stata espletata la gara di appalto con approvazione del verbali di gara dal quale risulta aggiudicataria la ditta Carucci Costruzioni S.r.l. da Buccino (Sa) per un importo di € 150.314,58 oltre la sicurezza pari a € 5.849,30;
- VISTO il contratto di appalto redatto in data 17 settembre 2014 rep. N. 9 registrato in data 30/09/2014 al n. 5333 con quale si affidavano i lavori alla ditta Carucci Costruzioni S.r.l. per un importo di € 150.314,58 per lavori e € 5.849,30 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza oltre IVA ;
- VISTA la consegna dei lavori avvenuta in data 04/10/2014;
- VISTA la nota della direzione dei lavori il quale fa rilevare a seguito di approfondite indagini geologiche sono emersi dati che hanno comportato la rivisitazione del progetto strutturale;
- VISTA la perizia di variante dalla quale si rileva che a supporto della platea in c.a. è necessario eseguire pali così come riportati nel progetto strutturale;
- VISTO che è stato predisposto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed allegato alla presente perizia di variante è l'inserimento di nuovi prezzi ribassati del 3,5% senza aumento dei costi iniziali;
- VISTO il quadro economico di progetto:

A) lavori

Computo metrico lavori soggetto a ribasso	€ 154.963,48
Per oneri sicurezza	€ 5.849,30
TOTALE LAVORI	€ 160.812,78

B) somme a disposizione max

Iva sui lavori 10%	€ 16.081,28
RUP 0,86 %	€ 1.382,99
Spese tecniche 8%	€ 12.865,02
Iva e cassa su spese tecniche 22,40%	€ 2.881,77
Spese generali 1%	€ 1.608,13
Iva su spese generali 22%	€ 353,79
Imprevisti 2,05%	€ 3.292,19
Iva su imprevisti 22%	€ 722,06
Totale somme a disposizione	€ 39.187,22
TOTALE GENERALE	€ 200.000,00

- VISTO il quadro economico di variante:

A) lavori		
TOTALE LAVORI	€	160.812,78
B) somme a disposizione		
Iva sui lavori 10%	€	16.081,28
RUP	€	1.283,01
Spese tecniche e cassa	€	14.987,74
Iva su spese tecniche e cassa 22%	€	3.297,30
Imprevisti	€	3.216,26
Iva su imprevisti 10%	€	321,63
TOTALE GENERALE	€	200.000,00

- Al fine di redigere la contabilità finale la D.L. ha trasmesso all'Ente in data 07.03.2016 prot. 1629 la seguente documentazione:

- Perizia di assestamento, e il quadro economico risulta essere così individuato :

A) lavori		
TOTALE LAVORI	€	163.329,09
B) somme a disposizione		
Iva sui lavori 10%	€	16.332,91
RUP	€	1.303,46
Spese tecniche e cassa	€	15.602,08
Iva su spese tecniche e cassa 22%	€	3.432,46
Imprevisti	€	-----
Iva su imprevisti 10%	€	-----
TOTALE GENERALE	€	200.000,00

DETERMINA

1. di approvare la perizia di assestamento presentata dalla D.L., con il seguente quadro economico :

A) lavori		
TOTALE LAVORI	€	163.329,09
B) somme a disposizione		
Iva sui lavori 10%	€	16.332,91
RUP	€	1.303,46
Spese tecniche e cassa	€	15.602,08
Iva su spese tecniche e cassa 22%	€	3.432,46
Imprevisti	€	-----
Iva su imprevisti 10%	€	-----
TOTALE GENERALE	€	200.000,00

2. La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, 14.03.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Luordo Michele

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 24/03/2016



il responsabile

Luordo Michele

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 24/03/2016


 Il responsabile finanziario
 CRUOGGIO Ernesto

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 25 MAR. 2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al - 9 APR. 2016.



Il responsabile