



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 90 del 28-03-2019
Registro servizio 62 del 28-03-2019

Del Responsabile: Geom. Michele LUORDO

Oggetto: "Lavori di pavimentazione e realizzazione nuovo tratto di rete fognaria e acque bianche in via Vicolo Casalino" Approvazione variante e perizia di assestamento CIG. - Z6A24DB0F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n.72 del 29-05-2018 è stato approvato lo Studio di fattibilità dei "Lavori di pavimentazione e realizzazione nuovo tratto di rete fognaria e acque bianche in via Vicolo Casalino";
- Che il Responsabile del Settore I dell'UTC geom.Michele Luordo ha predisposto il progetto esecutivo dei "Lavori di pavimentazione e realizzazione nuovo tratto di rete fognaria e acque bianche in via Vicolo Casalino" ;
- **con** la delibera n.93 del 03/07/2018 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di pavimentazione e realizzazione nuovo tratto di rete fognaria e acque bianche in via Vicolo Casalino" redatto dal geom.Michele Luordo responsabile del Settore I dell'UTC composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica;
 2. computo metrico;
 3. elenco prezzi;
 4. incidenza manodopera;
 5. stima lavori;
 6. inquadramento aerofotogrammetrico;
 7. inquadramento catastale;
 8. particolari costruttivicon il seguente Quadro Economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) Totale lavori			
A1) Importo complessivo lavori (escluso oneri di sicurezza)		€	26.967,45
A2) Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d'asta		€	728,00
A) Totale lavori comprensivo di oneri a sicurezza		€	27.695,45
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Lavori in economia		€	0,00
B2) Imprevisti		€	1.050,00
B3) Oneri di discarica e caratterizzazione rifiuti		€	2.652,31
B3.1) IVA su oneri di discarica e caratterizzazione rifiuti	22,00%	€	583,51
B4) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016		€	0,00
B5) Competenze tecniche generali	12,00%	€	3.323,45
B6) CNPAIA su B5	4,00%	€	132,94
B7) Spese per commissioni giudicatrici		€	0,00
B8) Spese pubblicità		€	0,00
B9) Spese ottenimento autorizzazione sismica		€	0,00
B10) Contributo ANAC (per importo fino a 300.000,00 €)		€	30,10
B11) I.V.A. su lavori A, B1 e B2	10,00%	€	2.874,55
B18) I.V.A. su spese tecniche B5+B6	22,00%	€	760,41
B) Totale somme a disposizione		€	11.407,26
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€	39.103,00

VISTA la determina n.274 del 13/09/2018 con la quale si impegnava la spesa di Euro 25.807,73 (ribasso del 7 % sull'importo dei lavori) e si affidavano i lavori di pavimentazione e realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria e acque bianche in via casalino alla ditta 2AM srl con il seguente Quadro Economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

A) Totale lavori		
A1) Importo complessivo lavori (escluso oneri di	€	25.079,73
A2) Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso	€	728,00
A) Totale lavori comprensivo di oneri a	€	25.807,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Lavori in economia	€	0,00
B2) Imprevisti	€	1.050,00
B3) Oneri di discarica e	€	2.652,31
B3.1) IVA su oneri di	22,00%	€ 583,51
B4) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.	€	0,00
B5) Competenze tecniche generali	12,00%	€ 3.096,93
B6) CNPAIA su B5	4,00%	€ 123,88
B7) Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
B8) Spese pubblicità	€	0,00
B9) Spese ottenimento autorizzazione	€	0,00
B10) Contributo ANAC (per importo fino	€	30,10
B11) I.V.A. su lavori A, B1 e B2	10,00%	€ 2.685,77
B18) I.V.A. su spese tecniche B5+B6	22,00%	€ 708,58
B) Totale somme a disposizione	€	10.931,07
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	€	36.739,09

VISTA la determina di liquidazione del 1 SALn.335 del 07/11/2018 con la quale si liquida alla ditta 2 AM srl per un importo di Euro 15.733,81 oltre IVA al 10% pari ad Euro 1.573,38 per un totale di Euro 17.307,19;

CONSIDERATO che in fase di lavoro si è reso necessario realizzare delle griglie di raccolta trasversali alla sede stradale per ridurre la quantità e la velocità delle acque meteoriche, convogliare la nuova linea di scarico delle acque bianche alla linea principale per cui è stato necessario rimodulare il quadro economico di progetto nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

A) Totale lavori		
A1) Importo complessivo lavori (escluso oneri di		€ 29.117,40
A2) Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso		€ 728,00
A) Totale lavori comprensivo di oneri a sicurezza		€ 29.845,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Lavori in economia		€ 0,00
B2) Imprevisti		€ 0,00
B3) Oneri di scarica e		€ 2.652,31
B3.1) IVA su oneri di	22,00%	€ 583,51
B4) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.		€ 596,91
B5) Competenze tecniche RSE+CNPALIA		€ 2.000,00
B6) CNPALIA su B5		€ 0,00
B7) Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B8) Spese pubblicità		€ 0,00
B9) Spese ottenimento autorizzazione sismica		€ 0,00
B10) Contributo ANAC (per importo fino a		€ 0,00
B11) I.V.A. su lavori A, B1 e B2	10,00%	€ 2.984,54
B18) I.V.A. su spese tecniche B5+B6	22,00%	€ 440,00
B) Totale somme a disposizione		€ 9.257,27
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 39.103,00

DETERMINA



- Di approvare il quadro economico di variante dei "Lavori di pavimentazione e realizzazione nuovo tratto di rete fognaria e acque bianche in via Vicolo Casalino" redatto dal geom. Michele Luordo responsabile del Settore I dell'UTC nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

A) Totale lavori		
A1) Importo complessivo lavori (escluso oneri di	€	29.117,40
A2) Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso	€	728,00
A) Totale lavori comprensivo di oneri a sicurezza	€	29.845,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Lavori in economia	€	0,00
B2) Imprevisti	€	0,00
B3) Oneri di scarica e	€	2.652,31
B3.1) IVA su oneri di	22,00%	€ 583,51
B4) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.	€	596,91
B5) Competenze tecniche RSE+CNPAIA	€	2.000,00
B6) CNPAIA su B5	€	0,00
B7) Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
B8) Spese pubblicità	€	0,00
B9) Spese ottenimento autorizzazione sismica	€	0,00
B10) Contributo ANAC (per importo fino a	€	0,00
B11) I.V.A. su lavori A, B1 e B2	10,00%	€ 2.984,54
B18) I.V.A. su spese tecniche B5+B6	22,00%	€ 440,00
B) Totale somme a disposizione	€	9.257,27
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	€	39.103,00

2. di richiedere alla CDP l'autorizzazione al diverso utilizzo della somma complessiva di Euro 39.103,00 risultante dai seguenti prestiti:
- Posizione n. 6000386/00 per € 36.357,14 diverso utilizzo;
 - Posizione n. 6001401/00 per € 730,27 saldi;
 - Posizione n. 6001405/00 per € 2015,92 saldi.

Il Responsabile del Settore
Geom. Michele LUORDO

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 28-03-2019



Il Responsabile
Geom. Michele LUORDO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data ~~- 9 APR. 2019~~

26/6/2019

Buccino: - 9 APR. 2019



Il Responsabile
Sabato Antonio TRIMARCO