



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 70 del 27/05/2016

Registro servizio 58 del 27/05/2016

del Responsabile : Luordo Michele

Perizia di variante: "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate - Portola" - CUP B51B15000250006 - CIG 6390800EFB.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 6934 del 25/09/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO che con delibera della G.C. n. 73 del 27/04/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate ? Portola" per l'importo di € 247.000,00 per lavori a base d'asta ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza redatto dal geom. Michele Luordo all'uopo incaricato con medesima delibera di G.C. n. 73 del 27/04/2015

VISTO che con determina n. 267 del 31/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate ? Portola alla ditta Joint Sud S.r.l. da Buccino, per un importo di € 243.048,00 al netto del ribasso d'asta per lavori ed € 8.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 251.048,00;

VISTO che con Determina n. 322 del 04/12/2015 si approvava il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara:

QUADROECONOMICO RIMODULATO

	Spesa ammessa	ribasso %	Economie	Importo rimodulato
A LAVORI				
1 Importo soggetto a ribasso	€ 247.000,00	1,6	€ 3.952,00	€ 243.048,00
2 Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00			€ 8.000,00
Totale A(1+2) importo lavori	€ 255.000,00			€ 251.048,00
B SOMME A DISPOSIZIONE				
1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.285,25			€ 1.285,25
2 Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.600,00			€ 30.600,00
Totale B(1+2+3) Somme a disposizione	€ 31.885,25			€ 31.885,25
Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25			€ 282.933,25
C IVA				
1 IVA su SG	€ 6.372,00			€ 6.372,00
2 IVA su imprevisti	€ 282,76			€ 282,76
3 IVA su lavori	€ 56.100,00			€ 55.230,56
Totale IVA	€ 62.754,76			€ 61.885,32
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,00			€ 344.818,57

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 251.048,00, stipulato in data 04/11/2015 e registrato ad Eboli n. 5654 del 05/11/2015, al repertorio comunale al n. 25/2015;

VISTO che in data 04/11/2015, protocollo n. 7452, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 04/11/2015;

VISTA la determina n. 312 del 27/11/2015 di approvazione del SAL n. 1;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori, ing. Raffaele FUCCIA acquisita a questo protocollo in data 22/03/2016 prot. n. 2063,

VERIFICATO che le variazioni introdotte dalla perizia de quo non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nella somma prevista per gli imprevisti;

ACCERTATO, pertanto, che i maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante e suppletiva comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che da euro 251.048,00 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa ad euro 252.279,53 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di euro 1.231,53 (oltre IVA);

PRESO ATTO che la somma di euro 1.231,53 non eccede il quinto d'obbligo di cui all'art.161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 e che pertanto la ditta Joint Sud s.r.l. è tenuta ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

VERIFICATO che la variante risulta necessaria soprattutto per circostanze impreviste e imprevedibili, manifestatesi solo durante l'esecuzione delle lavorazioni, e in subordine per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità (art. 132, comma 1 lett. b e comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 163/2006);

RITENUTO opportuno approvare la perizia suppletiva di variante di che trattasi, così come predisposta dal Direttore Lavori ing. Raffaele FUCCIA;

ACCLARATO che per effetto delle suindicate variazioni e modificazioni, il quadro economico progettuale, avente importo immutato pari ad Euro 345.113,03, viene ripartito ex novo come segue:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

	Spesa ammessa	ribasso %	Economie definitive	Importo rimodulato
A LAVORI				
1 Importo soggetto a ribasso	€ 247.703,20	1,6	€ 3.963,25	€ 243.739,95
2 Oneri per la sicurezza	€ 8.539,58			€ 8.539,58
Totale A(1+2) importo lavori	€ 256.242,78			€ 252.279,53
B SOMME A DISPOSIZIONE				
1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 53,72		€ 53,72	€ 0,00
2 Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.600,00			€ 30.600,00
Totale B(1+2+3) Somme a disposizione	€ 30.653,72			€ 30.600,00
Totale investimento (A+B)	€ 286.896,50		€ 4.005,72	€ 282.879,53

COMUNE DI BUCCINO

C IVA			
1 IVA su SG	€ 6.732,00		€ 6.732,00
2 IVA su imprevisti	€ 11,82		€ 0,00
3 IVA su lavori	€ 56.373,41		€ 55.501,50
Totale IVA	€ 63.117,23	€ 881,26	€ 62.233,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.013,73		€ 345.113,03

PRESO ATTO dello schema dell'atto di sottomissione all'uopo predisposto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed in cui, tra l'altro, si concede per quanto sopra, una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
VISTO nullaosta da parte della Giunta Regionale della Campania acquisito a questo protocollo in data 10\5\2016 prot. n. 3274;
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa nonché ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, la perizia suppletiva di variante, relativa ai Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate Portola, redatta dal Direttore Lavori ing. Raffaele FUCCIA e acquisita agli atti in data 22\03\2016 prot. n. 2063;
2. di approvare in particolare l'allegato schema dell'atto di sottomissione in merito alla variante in parola, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale, con il quale, peraltro si concede una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
3. di confermare l'imputazione di spesa relativa alla perizia di € 1.231,53 (oltre IVA), come in premessa ripartita, nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori, così come debitamente riportato e motivato in premessa;
5. La presente determina viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenziali adempimenti.

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

L'anno 2016, il giorno del mese di presso l'UTC del Comune di Buccino

PREMESSO

VISTO che con delibera della G.C. n. 73 del 27/04/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate ? Portola" per l'importo di € 247.000,00 per lavori a base d'asta ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza redatto geom. Michele Luordo all'uopo incaricato con medesima delibera di G.C. n. 73 del 27/04/2015

VISTO che con determina n. 267 del 31/10/2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara per i lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada comunale Barrate ? Portola alla ditta Joint Sud S.r.l. da Buccino, per un importo di € 243.048,00 al netto del ribasso d'asta per lavori ed € 8.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di 251.048,00;

VISTO che con Determina n. 322 del 04/12/2015 con la quale si approvava il Quadro Economico a seguito di gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			
1	Importo soggetto a ribasso	€ 247.000,00	1,6	€ 3.952,00 € 243.048,00
2	Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00		€ 8.000,00
	Totale A(1+2) importo lavori	€ 255.000,00		€ 251.048,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Allacciamenti	€ 0,00		
2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.285,25		€ 1.285,25
3	Spese generali (max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.600,00		€
	Totale B(1+2+3) Somme a disposizione	€ 31.885,25		€ 31.885,25
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25		€ 282.933,25
C	IVA			
1	IVA su SG	€ 6.372,00		€ 6.372,00
2	IVA su imprevisti	€ 282,76		€ 282,76
3	IVA su lavori	€ 56.100,00		€ 55.230,56
4	IVA su allacciamenti	€ 0,00		€ 0,00
	Totale IVA	€ 62.754,76		€ 61.885,32
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,00		€ 344.818,57

VISTO il contratto di appalto, per un importo complessivo dei lavori pari a € 251.048,00, stipulato in data 04/11/2015 e registrato ad Eboli n. 5654 del 05/11/2015, al repertorio comunale al n. 25/2015;

VISTO che in data 04/11/2015, protocollo n. 7452, veniva acquisito agli atti il Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza, sottoscritto in data 04/11/2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1.

Il Sig. Pasquale Di Leo nato a il n qualità di legale rappresentante e amministratore unico della ditta Joint Sud s.r.l. P.IVA 03466950650 con sede in Buccino c.da S. Nicola esecutrice dei lavori in oggetto accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Raffaele FUCCIA in data 10/03/2016 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

- 1) Relazione tecnica descrittiva di variante - Quadro economico riepilogativo;
- 2) Computo metrico estimativo di variante;
- 3) Elenco nuovi prezzi;
- 4) Quadro comparativo;
- 5) Elaborato grafico di variante;

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario e quindi i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto, saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione, pari al 1,60%, ed agli stessi patti e condizioni. Restano inalterate le opere migliorative offerte dall'impresa in sede di gara.

Art. 2.

L'ammontare netto totale dei lavori e degli oneri della sicurezza risulta di € 252.279,53
L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta con supero di netti € 1.231,53 (diconsi euro milleduecentotrentuno,53) per maggiori lavori rispetto all'importo del contratto.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del regolamento. Come specificato nell'art. 1 su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta offerto del 1,60%. L'elenco dei nuovi prezzi viene mostrato nelle pagini seguenti.

ELENCO NUOVI PREZZI:

Nuovo prezzo	Num. Tariffa	Prezzario Campania 2014	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP1 E.01.050.020.a		Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume,		

- senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/57) mc 6,57
- NP2 E.03.040.010.b** Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato
euro (uno/51) kg 1,51
- NP3 E.07.050.010.b** Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo
euro (ventisette/47) mc 27,47
- NP4 L.02.040.075.e** Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
euro (dieci/80) m 10,80
- NP5 U.02.010.010.e** Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco e massetto in cls Diametro interno 500 mm
euro (ventinove/94)
- NP6 U.02.010.010.g** Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco e massetto in cls Diametro interno 800 mm
euro (cinquanta/08) m 50,08
- NP7 U.02.040.018.c** Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 250 mm
euro (diciassette/24)
- NP8 U.02.040.018.f** Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 500 mm
euro (cinquantaquattro/76) m 54,76
- NP9 U.02.040.018.h** idem c.s. ...kN/mq) DE 800 mm
euro (centocinquantacinque/54) m 155,54
- NP10 U.04.020.010.g** Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm
euro (centodiciannove/86) cad 119,86
- NP11 U.04.020.026.i** "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a

tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x90 cm

euro (trecento/40) cad 300,40

NP12 U.05.010.072.a Pulizia di scarpe ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpe ed elementi accessori

euro (zero/62) 0,62

NP13 U.04.020.078.a Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antiumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante

euro (quattro/33) kg 4,33

NP14 U.05.020.020.a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa

euro (uno/79) mq 1,79

NP15 U.05.020.035.a Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Strato anticontaminante

euro (due/73) mq 2,73

NP16 U.09.010.035.b Decespugliamento di scarpe stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Senza rimozione dei materiali di risulta

euro (zero/78) mq 0,78

NP17 U.09.030.010.a Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per gabbioni di altezza 1 m

euro (centoundici/71) mc 111,71

NP18 U.09.030.020.a Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m. **euro (centotredici/67) mc 113,67**

Art. 4.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del D.P.R. 207/2010.

Letto e confermato.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 27/05/2016



Il responsabile
Luordo Michele

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 27/05/2016



Il responsabile finanziario
CRUOGGIO Ernesto

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 30 MAG. 2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14 GIU. 2016.



Il responsabile

[Handwritten signature]