



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 146 del 09/06/2017
Registro servizio 91 del 09/06/2017

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Oggetto : Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volcei- CUP: B53J14000040006 - CIG: 5971712CA0 - Approvazione perizia di assestamento tecnico economico senza incremento di spesa - LOTTO FUNZIONALE 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO CHE:**

- con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.352.496,63 di cui € 3.302.632,07 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza redatto dall' Ing. Giovanni Santopietro all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C.;
- i lavori sono finanziati con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;
- il Quadro Economico Rimodulato con Determina n.250 del 14/10/2015 è il seguente:

A) Lavori a misura

Totale lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.617.765,26
Spesa della Sicurezza Inclusa	€ 25.676,86
Spesa della Sicurezza Speciale	€ 24.187,70
Totale lavori non soggetti a ribasso	€ 49.864,56
E quindi:	
Totale generale lavori	€ 2.667.629,82

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione

B.1 Lavori in economia	€ 0
B.2) Rilievi ed accertamenti	€ 0
B.3) Allacciamenti a Pubblici servizi	€ 99.078,96
B.4) Imprevisti (max 5% di A)	€ 133.381,49
B.5) Acquisizione di aree/immobili	€ 0
B.6) Accantonam. D.Lgs. 133/06	€ 53.352,60
B.7) Spese tecniche	€ 370.232,15
B.8) Spese per consul. e supporto	€ 3.000,00
B.9) Spese pe commiss. giudicatrici	€ 6.080,00
B.10) Spese per pubblicità	€ 12.932,00
B.11) Spese per accert. di laborat.	€ 25.000,00
B.12) Iva ed altre imposte	€ 374.999,84
Totale somme a disposizione	€ 1.078.057,04

C) Totale generale € 3.745.686,86;

1. In data 04/12/2015 prot.8276 è stato trasmesso dalla DD.LL la perizia di assestamento economico senza incremento di spesa inerente gli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" composto dai seguenti elaborati:

01 - Relazione descrittiva

02 - Quadro Economico di spesa

- 03 - Analisi nuovi prezzi non presenti in elenco
- 04 - computo metrico estimativo
- 05 - Quadro di raffronto
- 06 - Schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

Che è stata regolarmente approvata con Determina n.352 del 15/12/2015,

CONSIDERATO CHE :

- la necessità di rendicontare la spesa a tutto il 31.03.2017 ha comportato la redazione di uno "Stato di Consistenza" dei lavori eseguiti a tutto il 08.03.2017, lavori che si sono configurati quali "LOTTO FUNZIONALE 1" dell'intervento;
- si è dovuti pervenire necessariamente alla redazione di una perizia di assestamento economico senza incremento di spesa anche a seguito di svariati tavoli tecnici e di coordinamento tra DD.LL., RUP, Impresa ed Amministrazione Comunale e, conseguentemente, sono state emanate idonee linee guida finalizzate all'individuazione di cosa realizzare immediatamente e di cosa trasferire a successivo intervento, ovvero nel LOTTO FUNZIONALE 2;
- a seguito di indicazioni dell'Ente prot. 3900 del 03.06.2016 e successivi si è optato per:
 - a) Completamento di parte della pavimentazione
 - b) Completamento dell'impianto di pubblica illuminazione
- le risultanze della perizia di assestamento economico senza incremento di spesa espongono l'importo complessivo di spesa per lavori pari a € 2.617.765,25 oltre oneri per la sicurezza pari a € 49.864,56 e quindi per un importo complessivo di € 2.667.629,82 oltre iva pari all'importo contrattualmente assentiti

A seguito di ciò lo Stato di Consistenza è stato trasformato in perizia di assestamento economico senza incremento di spesa, trasmessa in data 06/06/2017 prot.4134;
Alla luce di ciò

DETERMINA

1) di approvare la perizia di assestamento economico senza incremento di spesa inerente gli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" composto dai seguenti elaborati:

- ELAB. 01 - Relazione tecnico-descrittiva Quadro economico di spesa RTD -QES
- ELAB. 02 - Pavimentazioni-Planimetria generale dell'intervento - Stralci di dettaglio
- ELAB. 03 - Pubblica illuminazione-Planimetria generale dell'intervento ? Stralci di dettaglio
- ELAB. 04 - Analisi nuovi prezzi
- ELAB. 05 - Elenco nuovi prezzi
- ELAB. 06 - Elenco prezzi unitari
- ELAB. 07 - Computo metrico estimativo
- ELAB. 08 - Computo metrico sicurezza esterna
- ELAB. 09 - Quadro comparativo
- ELAB. 10 - Formulare rifiuti
- ELAB. 11 - Schema atto di sottomissione ? Verbale di concordamento NP



2) Di dare atto che l'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 09/06/2017

il responsabile

Gargiulo Piercarlo



Parere di regolarità contabile



Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (DLgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 09/06/2017

Il responsabile finanziario
 CRUOCILIO Ernesto

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 22 GIU. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 7/7/2017.

Il responsabile

