



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 3**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 164 del 30/09/2016**

Registro servizio 129 del 28/09/2016

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**approvazione il progetto di variante senza incremento di spesa inerente gli  
"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI  
STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI  
INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO  
ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ"**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.352.496,63 di cui € 3.302.632,07 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza redatto dall' Ing. Giovanni Santopietro all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C.;

- i lavori sono finanziati con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;

- il Quadro Economico Rimodulato con Determina n.250 del 14/10/2015 è il seguente:

A) Lavori a misura

Totale lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.617.765,26
Spesa della Sicurezza Inclusa	€ 25.676,86
Spesa della Sicurezza Speciale	€ 24.187,70
Totale lavori non soggetti a ribasso	€ 49.864,56
E quindi:	
Totale generale lavori	€ 2.667.629,82

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione

B.1 Lavori in economia	€ 0
B.2) Rilievi ed accertamenti	€ 0
B.3) Allacciamenti a Pubblici servizi	€ 99.078,96
B.4) Imprevisti (max 5% di A)	€ 133.381,49
B.5) Acquisizione di aree/immobili	€ 0
B.6) Accantonam. D.Lgs. 133/06	€ 53.352,60
B.7) Spese tecniche	€ 370.232,15
B.8) Spese per consul. e supporto	€ 3.000,00
B.9) Spese pe commiss. giudicatrici	€ 6.080,00
B.10) Spese per pubblicità	€ 12.932,00
B.11) Spese per accert. di laborat.	€ 25.000,00
B.12) Iva ed altre imposte	€ 374.999,84
Totale somme a disposizione	€ 1.078.057,04

C) Totale generale € 3.745.686,86;

1. In data 08/08/2016 prot.5463 è stato trasmesso dalla DD.LL il progetto di variante senza incremento di spesa inerente gli "INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" composto dai seguenti elaborati

- TAV 00 - Relazione generale con Quadro Economico Rimodulato
- TAV 01 - Computo metrico
- TAV 02 - Analisi Nuovi Prezzi
- TAV 03 - Elenco nuovi prezzi
- TAV 04 - Quadro di raffronto
- TAV 05 - Schema atto di sottomissione
- TAV 06 - Particolare pavimentazione
- TAV 07 - Planimetri impianto pubblica illuminazione
- TAV 08 - Servizi pubblici a Via santo Spirito
- TAV 09 - Cabina ENEL Via Egitto
- TAV 10 - Messa in sicurezza UMI 143

**CONSIDERATO CHE:**

- nel corso degli incontri tecnici tenutisi presso la casa comunale sono emerse anche ulteriori esigenze finalizzate al miglioramento dell'opera nel suo complesso, circostanze queste che impongono ope legis la redazione di un progetto adeguato alle stesse;

-la Soprintendenza B.A.P., per il fabbricato di Via Scalelle, nel corso del sopralluogo effettuato in data 29.09.2015 (prot. n. 6537) e successivamente con nota prot. n. 14285 Cl. 34.19.04/55.5 del 23.10.2015, ha imposto quanto segue:

*“di rivisitare l'intervento progettuale previsto per il fabbricato di via Scalelle e per la Chiesa di Santa Maria Soldicta in modo che lo stesso sia effettivamente di “miglioramento”e , perciò, sia mirato a ricondurre le condizioni effettive delle costruzioni a quelle sicure ai fini antisismici, ma rimanendo all'interno del linguaggio strutturale originale nonché delle tecniche costruttive, delle caratteristiche tipologiche e dei materiali tradizionali. Questo ufficio, perciò, è dell'avviso che non sia il caso di mettere in opera solai in latero-cemento, capriate metalliche, cordoli in c.a o in putrelle, iniezioni cementizie, reticoli armati, piattabande in cemento, strutture portanti in c.a,ecc. Al contempo, nei casi specifici, non si ritengono consoni agli immobili, a solo titolo di esempio, neppure l'esecuzione diffusa di iniezioni, seppure di boiaccia di calce ovvero persiane (per altro in legno lamellare) al posto degli scuri interni e tutto ciò che esuli da un effettivo restauro filologico”;*

VISTA la Delibera di G.C. n.103 del 10/08/2016 di presa d'atto della nota prot.n.14285 C.I 34.19.04/55.5 del 23/10/2015 della Soprintendenza B.A.P inerente gli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ”

-

**DETERMINA**

1) di approvare il progetto di variante senza incremento di spesa inerente gli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" composto dai seguenti elaborati:

TAV 00 - Relazione generale con Quadro Economico Rimodulato

TAV 01 - Computo metrico

TAV 02 - Analisi Nuovi Prezzi

TAV 03 - Elenco nuovi prezzi

TAV 04 - Quadro di raffronto

TAV 05 - Schema atto di sottomissione

TAV 06 - Particolare pavimentazione

TAV 07 - Planimetri impianto pubblica illuminazione

TAV 08 - Servizi pubblici a Via santo Spirito

TAV 09 - Cabina ENEL Via Egito

TAV 10 - Messa in sicurezza UMI 143


2) Di dare atto che l'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 28/09/2016

il responsabile  
Gargiulo Piercarlo



**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa


**Riferimenti al bilancio**

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON RICHIEDE PARERE CONTABILE**

Buccino 30/09/2016

Il responsabile finanziario  
CRUOGLIO Ernesto



**PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 3 OTT. 2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18 OTT. 2016.

Il responsabile

