



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 223 DEL del 08/09/2015

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Rimodulazione quadro economico "Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volceja"

CUP B53J1400004006- CIG 5971712CA0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la "Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";

Vista

La delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

Visto

Il provvedimento sindacale prot. n° 3054 del 04/05/2015 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;
il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - art. 107 e 109;

PREMESSO CHE:

con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.302.632,07 di cui € 3.252.767,51 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza redatto dall' Ing. Giovanni Santopietro all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C. con il seguente quadro economico:

A) Lavori a Misura:	Euro		
Totale Lavori a Misura			3.302.632,07
di cui:			
Spesa della Sicurezza Inclusa	25.676,86		
Spesa della Sicurezza Speciale	<u>24.187,70</u>		
Totale non soggetto a ribasso	49.864,56		
e quindi:			
Totale lavori a base d'asta		A1	3.252.767,51
Totale non soggetto a ribasso		A2	49.864,56
Totale Lavori		A	3.302.632,07
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione per:			
Spese di esecuzione			
Lavori in economia		B1	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	3,00% di A B3		99.078,96
Imprevisti	5,00% di A B4		165.131,60
Accantonamento Art.133 D.Lgs.163/2006	<2,00% di A	B6	65.719,92

Spese di acquisizione				
Acquisizioni di aree e immobili		B5		
Spese tecniche		12,00% di A		
Rilievi, accertamenti e indagini		B2	-	
Progettazione, Direzione lavori, ecc.	10,00% di A	B7	328.942,15	
Spese per attività di consulenza o supporto	0,84% di A	B8	27.742,11	
Spese per commissioni giudicatrici	0,50% di A	B9	16.513,16	
Spese per pubblicità	0,16% di A	B10	6.605,26	
Spese per accertamenti e collaudi	0,50% di A	B11	16.513,16	
IVA ed altre imposte		B12	423.121,60	
CNP sulle spese tecniche	13.818,21	4,00% di B7,11		
IVA su spese tecniche e CNP	79.040,18	22,00% di B7,11		
IVA sui lavori	330.263,21	10,00% di A		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		B	1.149.367,93	
Totale Generale Euro		A+B	4.452.000,00 Euro	

DATO ATTO che :

- i lavori sono finanziati con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;
- con Determina n.71 del 24/03/2015 si approvavano i verbali di gara dal n.1 del 01/12/2014 al n.14 del 23/03/2015 affidando l'esecuzione dei lavori alla ATI Joint SUD srl- EDIL FINT ;
- a seguito di ricorso al TAR della ditta Impresim srl il TAR Salerno con sentenza n. 1065/2015 accoglieva il ricorso della Impresim srl innanzi citata annullando l'aggiudicazione provvisoria effettuata con Determina n.71 del 24/03/2015;
- che con verbali n. 16 del 19/06/2015, n. 17 del 26/06/2015 , n. 18 del 03/07/2015, si è conclusa, in seduta riservata, la verifica dell'offerta anormalmente basse dell'impresa IMPRESIM s.r.l.;
- che con verbale n.19 del 03/07/2015 la Commissione di gara, dichiarate idonee le giustificazioni presentate dalla ditta Impresim srl, dichiara aggiudicatario provvisorio l'offerente IMPRESIM s.r.l., che si è classificato prima in graduatoria avendo presentato la migliore offerta nei termini che precedono, con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg ;

D E T E R M I N A

1) Di rimodulare il Quadro Economico di progetto nel seguente modo:

A) Lavori a Misura:		Euro	
Totale Lavori a Misura		A	3.352.496,63
di cui:			
Spesa della Sicurezza Inclusa	25.676,86		
Spesa della Sicurezza Speciale	<u>24.187,70</u>		
Totale non soggetto a ribasso	49.864,56	a	
e quindi:			
Totale lavori a base d'asta		A-a =A1	3.302.632,07
Ribasso d'asta	20,737% di A1	=a1	<u>- 684.866,81</u>
Totale lavori		A1-a1 =A1*	2.617.765,26
Totale non soggetto a ribasso		A2	49.864,56
Totale lavori contrattuali		A1-a1+A2 =A*	2.667.629,82
 B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione per:			
Spese di esecuzione			
Allacciamenti ai pubblici servizi		B3	99.078,96
Imprevisti	5,00% di A*	=B4	133.381,49
Accantonamento Art.133 D.Lgs.163/2006	2,00% di A*	=B6	53.352,60
 Spese di acquisizione			
Acquisizioni di aree e immobili		B5	-
 Spese tecniche 401.927,53 < 12,00% di A			
Progettazione esecutiva		B7'	38.605,39
Direzione lavori, contabilità, sicurezza		B7''	274.068,68
Consulenza geologica		B7'''	3.000,00
Incentivo R.U.P.	1,26% di A	=B8	42.241,46
Spese per commissioni giudicatrici		B9	6.080,00
Spese per pubblicità		B10	12.932,00
Spese per accertamenti e collaudi		B11	25.000,00
IVA ed altre imposte		B12	390.316,46
CNP sulle spese tecniche	15.316,62 = 4,00% di B7,11		
IVA su spese tecn. e CNP	79.655,55 = 22,00% di B7,11		
IVA sui lavori	295.344,29 = 10,00% di A*,B3,4,6		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		B	1.078.057,03
Totale Generale		Euro A*+B	3.695.822,29 Euro
(Economia di gara	756.177,71 Euro	= 4.452.000,00 -	3.695,822,29 Euro)

2) Dare atto che l'opera è finanziata con fondi Regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, 08/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Gargiulo Piercarlo



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 08/09/2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruglio