



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

**DETERMINAZIONE N. 226 DEL del 08/09/2015**

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**"LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX-SCUOLA ELEMENTARE CASALE PER DESTINAZIONE A CENTRO SERVIZI TURISTICO-CULTURALI A SUPPORTO DEL PIT "ANTICA VOLCEI" - Rimodulazione quadro economico.- Decreto n. 8 del 17/09/2008 POR/FESR CUP N° B53J08000020006 CIG N° 0241150B43**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali - Provvedimenti”;

**VISTO** il provvedimento sindacale n. 5893 del 04/09/2015, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**VISTA** la n° 143 del 08/09/2008 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO EX-SCUOLA ELEMENTARE CASALE PER DESTINAZIONE A CENTRO SERVIZI TURISTICO-CULTURALI A SUPPORTO DEL PIT “ANTICA VOLCEI”, per l’importo complessivo pari ad € 1.000.060,19 di cui € 980.000,00 per lavori a base d’asta, € 20.060,19 per oneri della sicurezza;

**VISTA** la determina n. 111 del 02/04/2009 di approvazione del verbale di gara con contestuale affidamento dei lavori alla ditta Solfatarà s.c.a.r.l. da Quarto (NA) per un importo contrattuale al netto del ribasso del 31.114% di € 675.082,80 oltre la somma di € 20.060,19 per l’attuazione dei piani di sicurezza per un totale di € 695.142,99 oltre IVA;

**VISTO** che durante il corso dei lavori e di concerto con l’Amministrazione Comunale ,ai fini di una diversa redistribuzione delle funzioni e di una loro ottimizzazione nell’ottica della destinazione d’uso ,veniva richiesto alla Direzione Lavori la predisposizione di apposita perizia di variante in corso d’opera finalizzata ad avere al primo piano un unico ambiente senza pilastratura centrale

**VISTO** il progetto di variante in corso d’opera pervenuto in data 04.05.2010 prot. 3874 composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica con nuovo quadro economico
2. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
3. Computo Metrico
4. Analisi nuovi prezzi
5. Quadro comparativo


### DETERMINA

1) di approvare, come approva, il quadro economico rimodulato a seguito della gara di

appalto e dell' intervenuta approvazione della perizia di variante in c.o. nelle seguenti risultanze :

<b>A</b>	<b><u>LAVORI</u></b>		
A.1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	695.142,99	
A.2	ONERI SICUREZZA NON SOGG. A RIBASSO	20.060,19	
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>715.203,18</b>	
<b>B</b>	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>		
B.1	IMPREVISTI	0,00	
B.2	SPESE GENERALI (max 12%)		
B.2.1	Ufficio del RUP - 1,26%	12.600,76	
B.2.2	Progett.-D.L.-Coord.sic.	99.221,46	
B.2.3	Collaudi statico e T.A.	8.185,00	
	sommano	120.007,22	
B.3	Inarcassa (4% di B.2.2 + B.2.3)	4.296,26	
B.4	Arredi	102.264,30	
B.5	IVA Aliquote :		
B.5.1	10% su A)		
	715.203,18 x 10%	71.520,32	
B.5.2	21% su (B.2.2.+B.2.3+B.3+B.4)		
	213.967,02 x 21%	44.933,07	
	sommano	116.453,40	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>343.021,18</b>	
	<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>1.058.224,36</b>	
	<b>ECONOMIA NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE CAMPANIA</b>		
	<b>1.419.223,56 - 1.058.224,36 =</b>	<b>360.999,20</b>	

Il Responsabile del Servizio  
ing. Piercarlo Gargiulo



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, lì 08/09/2015

il Responsabile  
rag. Ernesto Cruglio

