



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 2**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 159 DEL 20/10/2014**

**del Responsabile : Luordo Michele**

**Mutuo Cassa DD.PP. pos n. 6001388 e pos.n. 6001401 iperizia di variante per la ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi in via S. Maria CIG 5711057154 CUP B53B14000030005.**

Il Responsabile del Servizio

VISTO Il provvedimento sindacale prot. n° 7670 del 22\10\2012 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

-il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 -artt. 107 e 109;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 3\5\2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento impianti sportivi polivalenti in via S. Maria per un totale compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 160,812,76 ed € 39,187,24 ;

VISTO che il costo del progetto ammonta a € 200000,00 e che lo stesso è finanziato con mutuo Cassa DD.PP. n. 6001388 e n. 6001401 per un importo totale pari a € 200000,00;

- Visto che con determina n. 87 del 16\6\2014 è stata espletata la gara di appalto con approvazione dei verbali di gara dal quale risulta aggiudicataria la ditta Crucci Costruzioni srl da Buccino per un importo di € 150.314,58 oltre la sicurezza pari a € 5849,30;
- VISTO il contratto di appalto redatto in data 17 settembre 2014 rep. n. 9 registrato in data 30\09\2014 al n. 5333 con la quale si affidavano i lavori alla ditta Crucci Costruzioni srl per un importo di € 150314,58 per lavori e € 5849,30 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza oltre IVA;
- VISTA la consegna dei lavori avvenuta in data 4\10\2014 ;
- VISTA la nota della direzione dei lavori il quale fa rilevare a seguito di approfondite indagini geologiche sono emersi dati che hanno comportato la rivisitazione del progetto strutturale;

VISTO la perizia di variante dalla quale si rileva che a supporto della platea in c.a. è necessario eseguire pali così come riportati nel progetto strutturale ;

**VISTO** che è stato predisposto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed allegato alla presente perizia di variante è l'inserimento di nuovi prezzi ribassati del 3,5% senza aumento dei costi iniziali ;

**VISTO** il Quadro Economico:

A) lavori			
computo metrico			
lavori soggetti a ribasso		€	154.963,48
per oneri sicurezza	3,64%	€	5.849,30
<b>totale lavori</b>		€	<b>160.812,78</b>
B) somme a disposizione max			
iva sui lavori	10,00%	€	16.081,28
RUP	0,86%	€	1.382,99
spese tecniche	8,00%	€	12.865,02
iva e cassa su spese tecniche	22,40%	€	2.881,77
spese generali	1,00%	€	1.608,13
iva su spese generali	22,00%	€	353,79
imprevisti	2,05%	€	3.292,19
iva su imprevidi	22,00%	€	722,06
<b>totale somme a disposizione</b>		€	<b>39.187,22</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>200.000,00</b>

Dato atto che la spesa è finanziata con i fondi Cassa Depositi e Prestiti;

### DETERMINA

1) di approvare così come approva la perizia di variante così come in premessa indicata con il seguente Quadro Economico:

A) lavori			
computo metrico			
lavori soggetti a ribasso		€	154.963,48
per oneri sicurezza	3,64%	€	5.849,30
<b>totale lavori</b>		€	<b>160.812,78</b>
B) somme a disposizione max			
iva sui lavori	10,00%	€	16.081,28
RUP	0,86%	€	1.382,99
spese tecniche	8,00%	€	12.865,02
iva e cassa su spese tecniche	22,40%	€	2.881,77
spese generali	1,00%	€	1.608,13

COMUNE DI BUCCINO

iva su spese generali 22,00%	€	353,79
imprevisti 2,05%	€	3.292,19
iva su simprevisti 22,00%	€	722,06
totale somme a disposizione	€	<b>39.187,22</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>200.000,00</b>

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Geom. Michele Luordo

