



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 276 DEL del 30/10/2015

del Responsabile : Luordo Michele

**RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA
D'APPALTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PESCARA .CIG: 61962646CECUP :
B57B15000080002**

Il Responsabile del Servizio

VISTO : il provvedimento sindacale prot. n° 6934 del 25.9.2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 ? artt. 107 e 109;

VISTA :la delibera della Giunta Comunale n.46 del 1.3.2010 con la quale veniva approvato il progetto definitivo per il completamento della palestra scuola elementare di Via Pescara per un totale di € 512.164,46 ed € 67.000,00 quota di compartecipazione a carico dell'Ente così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	€ 372.463,59
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE	€ 395.733,61

Somme a disposizione

Imprevisti max 5%	€ 18.241,33
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	€ 41.397,49
Spese Tecniche max 12%	
progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
relazione geologica	€ 1.710,94
collaudo	€ 700,64
Oneri Spese Tecniche (Inarcassa 4%)	€ 1.633,22
IVA 22%	€ 9.642,03
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24

Totale Somme a Disposizione € 116.430,85

Totale Generale € 512.164,46

Vista la determina n. 242 del 2\10\2015 con la quale si approvavano i verbali di gara del progetto di completamento della palestra scuola elementare di Via Pescara dal quale si ha il seguente quadro rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI € 361.289,69

ONERI PER LA SICUREZZA € 23.270,02

TOTALE € 384.559,71

Somme a disposizione

Imprevisti max 5% € 19.227,98

IVA sui Lavori + imprevisti 10% €. 40.378,77

Spese Tecniche max 12%

progettazione, direzione lavori,sic. € 38.418,95

relazione geologica € 1.710,94

collaudo € 700,64

O.i Spese Tecniche (Inarcassa 4%) € 1.633,22

IVA 22% € 9.642,03

Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i. € 4.986,24

Totale Somme a Disposizione € 116.430,85

Totale Generale € 501.258,48

Tanto premesso:

Ritenuto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a seguito di gara;

DETERMINA

1) Approvare, come approva, il quadro economico rimodulato a seguito della gara di appalto dei lavori di che trattasi, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

LAVORI	€ 361.289,69
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 23.270,02
TOTALE	€ 384.559,71

Somme a disposizione

Imprevisti max 5%	€ 19.227,98
IVA sui Lavori + imprevisti 10%	€ 40.378,77
Spese Tecniche max 12%	
progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 38.418,95
relazione geologica	€ 1.710,94
collaudo	€ 700,64
Oneri Spese Tecniche (Inarcassa 4%)	€ 1.633,22
IVA 22%	€ 9.642,03
Oneri art. 92 L. 163/06 e s.m.e i.	€ 4.986,24
Totale Somme a Disposizione	€ 116.430,85
Totale Generale	€ 501.258,48

Dare atto che l'opera è finanziata con fondi **POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O-6.3 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE"** **D.D. N. 10 del 15.01.2010;**

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, li 30/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Michele Luordo



[Handwritten signature of Michele Luordo]

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, lì 30/10/2015



il Responsabile
rag. Ernesto Cruoglio

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Ernesto Cruoglio", is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and extends to the right of the line.