



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 2

Originale

DETERMINAZIONE N. 351 DEL del 15/12/2015

del Responsabile : Luordo Michele

Liquidazione oneri tecnici sui lavori di realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale-I lotto di completamento collettore versante NORD del Capoluogo CUP B53J07000180002 CIG 0491204A5A

Il Responsabile del Servizio

VISTO

- Il provvedimento sindacale prot. n° 6934 del 25/9/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;
- Il D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ? art.. 107 e 109.

VISTO

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 24/07/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale ? I lotto di completamento collettore versante nord del capoluogo”;
- Che con Decreto Dirigenziale da parte della D.R. Campania n. 440 del 16/06/2009 veniva impegnata la somma di € 1.486.481,19 per i lavori di “Realizzazione delle fognature incanalabili nel depuratore consortile ubicato nella zona industriale ? I lotto di completamento collettore versante nord del capoluogo”;
- Che con determinazione del responsabile dell’U.T.C. n. 219 del 08/09/2010 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l’appalto alla ditta Serena Costruzioni s.a.s. da Nusco (Av) con il ribasso del 20,00% sull’importo a base di appalto;
- Che la gara di appalto è stata indetta per l’importo di € 1.016.136,93 di cui € 30.163,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- La determina n. 135 del 03/11/2011 di rimodulazione del Quadro Economico così come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

A) <u>IMPORTO LAVORI</u>	€ 849.105,45
A.1) Lavori al netto del ribasso d’asta del 20,000%	€ 818.942,19
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 30.163,26
B) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</u>	€ 444.817,94
B.1) Imprevisti	€ 50.000,00
B.2) Acquisizione di aree	€ 145.000,00
B.3) Spese generali e tecniche	€ 139.936,43
B.4) IVA sui lavori il 10% di A)	€ 81.894,22
B.5) IVA su spese generali	€ 27.987,29
C) <u>IMPORTO TOTALE (A+B)</u>	€ 1.263.760,13

VISTO il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi del giorno 03/01/2011 con il quale si affidavano i lavori all’impresa Serena Costruzioni s.a.s. da Nusco (Sv) per un importo di € 788.778,93 per lavori e € 30.163,24 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza per un totale di € 818.942,19 oltre IVA;

VISTA la delibera di G.C. n. 127 del del 07/02/2011 con la quale veniva nominato D.L. il geom. Gerbasio Sabato Donato dell’U.T.C.;

VISTO che con determina n. 19 del 24/01/2007 fu affidato l’incarico di progettazione al RTP, capogruppo ing. Vincenzo Muccione con studio in Buccino alla via San Paolo n. 4;

VISTO che con delibera di G.C. n. 127 del 24/07/2007 fu approvato un progetto definitivo-esecutivo rete fognaria incanalabile nel depuratore zone industriale I lotto di completamento collettore versante nord del capoluogo per un importo di € 1.500.000,00 a firma del RTP capogruppo ing. Vincenzo Muccione, con studio in Buccino alla Via San Paolo n. 4; l'opera è finanziata con fondi "POR Campania FESR 2007/2013";

VISTO che con Determina n. 43 del 04/04/2014 è stato incaricato del Collaudo Tecnico-Amministrativo l'ing. Diego Pietrafesa,

VISTO la Perizia di Variante e Suppletiva approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 05/08/2013, contenuta nell'importo complessivo di € 1.263.760,13, come da quadro economico di variante che segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

D) <u>IMPORTO LAVORI</u>	€ 864.083,19
A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,000%	€ 833.919,93
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.163,26
E) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	€ 399.676,94
B.1) Imprevisti	€ 344,90
B.2) Acquisizione di aree	€ 145.000,00
B.3) Spese generali e tecniche	€ 139.936,43
B.4) IVA sui lavori il 10% di A)	€ 86.408,32
B.5) IVA su spese generali	€ 27.987,29
F) <u>IMPORTO TOTALE (A+B)</u>	€ 1.263.760,13

VISTO l'Atto di Sottomissione stipulato in data 16/09/2013 con il n. 3/2013 di Repertorio e registrato ad Eboli (Sa) al n. 5654 Serie IT in data 23/09/2013 con il quale l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla predetta Perizia di Variante e Suppletiva, furono affidati all'impresa esecutrice Serena Costruzioni S.r.l. da Nusco (Av), per l'importo di € 45.141,00;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 19/09/2013 con il quale il Direttore dei Lavori dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 19/09/2013;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2013 per un importo totale dei lavori eseguiti pari a € 864.083,19;

VISTO la Relazione di Accompagnamento al Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2013;

VISTO la Relazione e Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dall'ing. Diego Pietrafesa, del 22/05/2014, protocollo n. 3748 del 22/05/2014;

VISTO la parcella trasmessa dal capogruppo del RTP, ing. Vincenzo Muccione con studio in Buccino alla Via San Paolo n. 4, acquisita al protocollo di questo ente in data 13/04/2011 protocollo n. 2867. per un onorario di € 97.809,02 oltre IVA e Contributo ex art. 10 L.6/1981;

VISTO la Determina n. 10 del 06/02/2014 con la quale si liquidava, in acconto su detta parcella, la somma di € 62.781,16 comprensiva di IVA e ritenuta di acconto;

VISTO la Determina n. 335 del 09/12/2015 con la quale si liquidava, in acconto su detta parcella, la somma di € 24.703,02 comprensiva di IVA e ritenuta di acconto;

VISTO che in data 15\12\2015, protocollo n. 8570, è pervenuta la fattura n. 7/2015 dell'ing. Vincenzo Muccione per un importo di € 8.842,00, comprensivo di cassa previdenziale ed oneri, escluso IVA e Ritenuta d'Acconto (regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014);

VISTO il DURC di regolarità contributiva del professionista;

VISTO che ad oggi l'ammontare complessivo liquidato per compensi professionali è pari ad € 91.484,62, di cui € 76.896,89 per imponibile ed € 14.587,73 per IVA, comprensivo di cassa previdenziale, oneri ed IVA.

VISTO il decreto dirigenziale definitivo n. 440 del 16/06/2009 con il quale la Giunta Regionale della Campania ammetteva al finanziamento l'opera di che trattasi;

VISTO il decreto di liquidazione del finanziamento ammesso n. 59 del 29/11/2013 da parte della Regione Campania per un importo di € 365.589,10;

DETERMINA

- 1) Liquidare, come con il presente atto liquida, all'ing. Vincenzo Muccione, C.F. con studio in Buccino alla Via San Paolo n. 4, le competenze professionali pari ad € 8.842,00, comprensive di cassa previdenziale ed oneri, escluso IVA e Ritenuta d'Acconto (regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014), giusta fattura 07-2015 del 11/12/2015, acquisita al protocollo n. 8570 del 15/12/2015;
- 2) Prelevare la somma da pagare dai fondi della Regione Campania accreditati con decreto n. 59 del 29/11/2013.
- 3) Manda copia della presente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 15/12/2015



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

com. Michele Luordo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

APPONE IL VISTO

Per la liquidazione contabile della presente spesa

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 15/12/2015

