



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 3**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 201 DEL del 03/08/2015**

**del Responsabile : Gargiulo Piercarlo**

**Rimodulazione quadro economico "Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volceja"**

**CUP B53J1400004006- CIG 5971712CA0**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la "Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";

Vista la delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

**Visto:** il provvedimento sindacale prot. n° 4612 del 07/07/2015 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - art. 107 e 109;

**PREMESSO CHE:**

con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL’ANTICA VOLCEJ”, per l’importo complessivo pari ad € 3.302.632,07 di cui € 3.252.767,51 per lavori a base d’asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza redatto dall’ Ing. Giovanni Santopietro all’uopo incaricato con apposita delibera di G.C. con il seguente quadro economico:

A) Lavori a Misura:	Euro	
Totale Lavori a Misura		3.302.632,07
di cui:		
Spesa della Sicurezza Inclusa	25.676,86	
Spesa della Sicurezza Speciale	<u>24.187,70</u>	
Totale non soggetto a ribasso	49.864,56	
e quindi:		
Totale lavori a base d'asta	A1	3.252.767,51
Totale non soggetto a ribasso	A2	49.864,56
 Totale Lavori	 A	 3.302.632,07

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione per:

COMUNE DI BUCCINO

Spese di esecuzione				
Lavori in economia		B1	-	
Allacciamenti ai pubblici servizi	3,00% di A	B3	99.078,96	
Imprevisti	5,00% di A	B4	165.131,60	
Accantonamento Art.133 D.Lgs.163/2006	<2,00% di A	B6	65.719,92	
Spese di acquisizione				
Acquisizioni di aree e immobili		B5		
Spese tecniche				
Rilievi, accertamenti e indagini	12,00% di A	B2	-	
Progettazione, Direzione lavori, ecc.	10,00% di A	B7	328.942,15	
Spese per attività di consulenza o supporto	0,84% di A	B8	27.742,11	
Spese per commissioni giudicatrici	0,50% di A	B9	16.513,16	
Spese per pubblicità	0,16% di A	B10	6.605,26	
Spese per accertamenti e collaudi	0,50% di A	B11	16.513,16	
IVA ed altre imposte		B12	423.121,60	
CNP sulle spese tecniche	13.818,21 4,00% di B7,11			
IVA su spese tecniche e CNP	79.040,18 22,00% di B7,11			
IVA sui lavori	330.263,21 10,00% di A			
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		B	1.149.367,93	
Totale Generale Euro		A+B	4.452.000,00 Euro	

DATO ATTO che :

- i lavori sono finanziati con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;
- con Determina n.71 del 24/03/2015 si approvavano i verbali di gara dal n.1 del 01/12/2014 al n.14 del 23/03/2015 affidando l'esecuzione dei lavori alla ATI Joint SUD srL- EDIL FINT ;
- a seguito di ricorso al TAR della ditta Impresim srl il TAR Salerno con sentenza n. 1065/2015 accoglieva il ricorso della Impresim srl innanzi citata annullando l'aggiudicazione provvisoria effettuata con Determina n.71 del 24/03/2015;
- che con verbali n. 16 del 19/06/2015, n. 17 del 26/06/2015 , n. 18 del 03/07/2015, si è conclusa, in seduta riservata, la verifica dell'offerta anormalmente basse dell'impresa IMPRESIM s.r.l.;
- che con verbale n.19 del 03/07/2015 la Commissione di gara, dichiarate idonee le giustificazioni presentate dalla ditta Impresim srl, dichiara

aggiudicatario provvisorio l'offerente IMPRESIM s.r.l., che si è classificato prima in graduatoria avendo presentato la migliore offerta nei termini che precedono, con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg ;

VISTA la determina di Aggiudicazione Definitiva n. 178 del 09/07/2015 con la quale si dichiara aggiudicatario definitivo l'offerente IMPRESIM s.r.l. con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg;

### D E T E R M I N A

1) Di rimodulare il Quadro Economico di progetto nel seguente modo:

A) Lavori a Misura:	Euro	
Totale Lavori a Misura	A	3.302.632,07
di cui:		
Spesa della Sicurezza Inclusa	25.676,86	
Spesa della Sicurezza Speciale	<u>24.187,70</u>	
Totale non soggetto a ribasso	49.864,56	a
e quindi:		
Totale lavori a base d'asta	A-a =	A1 3.252.767,51
Ribasso d'asta	20,737% di A1	a1 674.526,40
Totale non soggetto a ribasso	A2	49.864,56
Totale lavori contrattuali	A1-a1+A2 =	A* 2.628.105,67
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione per:		
Spese di esecuzione		
Allacciamenti ai pubblici servizi	B3	99.078,96
Imprevisti 5,00% di A	B4	131.405,28
Accantonamento Art.133 D.Lgs.163/2006 2,00% di A	B6	52.562,11
Spese di acquisizione		
Acquisizioni di aree e immobili	B5	
Spese tecniche < 12,00% di A		
Progettazione esecutiva	B7'	38.605,39
Direzione lavori, contabilità, sicurezza	B7''	274.068,68
Consulenza geologica	B7'''	3.000,00
Incentivo R.U.P. 1,26% di A	B8	41.613,16
Spese per commissioni giudicatrici	B9	6.080,00
Spese per pubblicità	B10	12.932,00
Spese per accertamenti e collaudi	B11	20.000,00
IVA ed altre imposte		
CNP sulle spese tecniche 15.091,49 4,00% di B7,11	B12	396.299,23

IVA su spese tecniche e CNP 78.506,02 22,00% di B7,11  
IVA sui lavori 291.115,20 10,00% di A

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B 1.064.058,31

Totale Generale Euro A+B 3.692.163,98 Euro

(Economia di gara 759.836,02 Euro = 4.452.000,00 - 3.692,163,98 Euro)

2) Dare atto che l'opera è finanziata con fondi Regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, 03 agosto 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Gaetano Piercarlo



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 03 agosto 2015



Il Responsabile  
rag. Ernesto Cruglio