



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 3**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 327 DEL del 04/12/2015**

**del Responsabile : Gargiulo Piercarlo**

**Rimodulazione quadro economico a seguito di gara d'appalto per i  
"lavori di riutilizzo ex-scuola elementare alla Loc. Annunziata per la  
realizzazione di una residenza per anziani (Nuovo Centro Anziani  
Comunale"-Rettifica Determina n.26 del 02/03/2011 CUP  
B52J09000070003 CIG 0464749301**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la “Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari”;

**Vista** la delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

**Visto** il provvedimento sindacale prot. n° 7612 del 10.11.2015 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;

- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - artt. 107 e 109;

**Premesso** che con deliberazione della Giunta Comunale n° 204 del 28/10/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riutilizzo ex-scuola elementare alla Loc. Annunziata per la realizzazione di una residenza per anziani (Nuovo Centro Anziani Comunale)

- che con propria determinazione n. 111 del 16/04/2010 venne approvato il relativo bando di gara;
- che nei giorni 03 giugno 2010 al 22 giugno 2010 si sono tenute le nove sedute di gara e si è proceduto alla verifica dei requisiti della ditta provvisoriamente;
- che con determinazione del responsabile dell’U.T.C. n. 169 del 29.06.2010 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l’appalto alla ditta Giglio Costruzioni s.r.l. da Oliveto Citra (SA) con il ribasso del 8,00%;
- che in data 16.09.2010 i lavori sono stati consegnati alla ditta;
- che il quadro rimodulato a seguito della variante è il seguente:

<b>A) Importo totale dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>Euro 1.788.608,95</b>
A1) Lavori	Euro 1.738.608,95
A2) Oneri della Sicurezza	Euro 50.000,00
<b>B) Somme a disposizione</b>	<b>Euro 100.269,81</b>
B1) Lavori in economia ed esclusi dall'appalto	Euro 39.600,00
B2) Forniture ( IVA compresa)	Euro 24.000,00
B3) Accantonamento ex. Art. 33 Dlgs 163/06	Euro 14.200,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi	Euro 20.000,00
B5) Imprevisti (IVA compresa )	Euro 2.469,81
<b>C ) Spese tecniche</b>	<b>Euro 222.000,00</b>
a) Oneri UTC	Euro 8.528,54
b) Progettazione, conferenze di servizi, coord. Sicurezza, direzione lavori, assistenza e contabilità (compreso CNPAIA)	Euro 185.502,05
C2) Commissioni giudicatrici	Euro 1.171,55
C3) Pubblicità	Euro 861,73
C4) Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso CNPAIA)	Euro 16.436,13
C5) Rilievi , accertamenti e indagini	Euro 9.500,00
<b>D) IVA</b>	<b>Euro 222.421,24</b>
D1) 10%A	Euro 178.860,89
D2) per IVA 20 % su C	Euro 24.746,95
D3) per IVA 21% su C	Euro 11.448,20
D4) per IVA 22% su C	Euro 7.365,20
<b>Importo totale dell'investimento</b>	<b>Euro 2.333.300,00</b>

**CONSIDERATO** che dal Quadro economico di variante vanno detratte le spese di Accantonamento ex. Art. 133 DPR 163/06 di cui al punto B3 del Quadro economico e gli Imprevisti di cui al punto B5 del Quadro economico perché non utilizzate;

**DETERMINA**

- 1) rimodulare il quadro economico di progetto nel seguente modo:

<b>A) Importo totale dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>Euro 1.788.608,95</b>
--	--------------------------

A1) Lavori	Euro 1.738.608,95
A2) Oneri della Sicurezza	Euro 50.000,00
<b>B)Somme a disposizione</b>	<b>Euro 83.600,00</b>
B1) Lavori in economia ed esclusi dall'appalto	Euro 39.600,00
B2) Forniture ( IVA compresa)	Euro 24.000,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi	Euro 20.000,00
<b>C ) Spese tecniche</b>	<b>Euro 222.000,00</b>
c) Oneri UTC	Euro 8.528,54
d) Progettazione,conferenze di servizi, coord. Sicurezza,direzione lavori,assistenza e contabilità (compreso CNPAIA)	Euro 185.502,05
C2) Commissioni giudicatrici	Euro 1.171,55
C3) Pubblicità	Euro 861,73
C4) Accertamenti di laboratorio,verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso CNPAIA)	Euro 16.436,13
C5) Rilievi ,accertamenti e indagini	Euro 9.500,00
<b>D) IVA</b>	<b>Euro 222.421,24</b>
D1) 10%A	Euro 178.860,89
D2) per IVA 20 % su C	Euro 24.746,95
D3) per IVA 21% su C	Euro 11.448,20
D4) per IVA 22% su C	Euro 7.365,20
<b>Importo totale dell'investimento</b>	<b>Euro 2.316.630,19</b>

2) Trasmettere copia della presente alla Regione Campania per la erogazione della rata di saldo del finanziamento concesso;

3) Dare atto che l'opera è finanziata con con POR Campania FESR 2007/2013 Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.7 - attività b - "Edifici Pubblici Sicuri"- Regione Campania AGC 15- Settore 11 - Decreto Dirigenziale N°5 del 01/03/2010.

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti

Dalla Residenza Municipale, 04/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Gargiulo Piercarlo




AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, lì 04/12/2015

il Responsabile  
rag. Ernesto Cruoglio

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI BUCCINO' and 'UFFICIO TECNICO'. A horizontal dotted line is drawn across the signature and the stamp.