



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 09/01/2015

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**Indizione gara d'appalto mediante procedura negoziata per i lavori di
"LAVORI DI URBANIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI PER
L'ELIMINAZIONE DEI CONTAINERS" CIG: 6068241CF2
CUP:B18H05000030002**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

- La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la “Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari”;

Vista

- La delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

Visto

- Il provvedimento sindacale prot. n° 14 del 05/01/2015 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese e successiva;
- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - art. 107 e 109;

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n° 140/2005 e n° 08/2009 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “**LAVORI DI URBANIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI PER L’ELIMINAZIONE DEI CONTAINERS**”, per l’importo complessivo pari ad € **576.157,68** di cui € **571.914,26** per lavori a base d’asta, € **4.243,42** per oneri della sicurezza redatto dall’ Ing. Giuseppe De Blasis e arch. Carmine D’Occhio all’uopo incaricati con apposita delibera di G.C. ;

DATO ATTO che i lavori sono finanziati con D.D 823/2005 della Regione Campania;

- La direzione dei lavori, a seguito di ordine impartito dal RUP in data 28/01/2011, emetteva ordine di servizio per la immediata ripresa dei lavori e ne dava comunicazione sia all’impresa appaltatrice che al Comune di Buccino;
- successivamente, constatato che l’impresa non adempiva agli ordini impartiti dando seguito alle lavorazioni previste nel progetto originario e nella successiva variante, il RUP con nota prot. n°1925 del 11/03/2011, convocava la direzione dei lavori e l’impresa il giorno 14/03/2011 per contestare il mancato prosieguo delle lavorazioni,
- alla presenza continua degli intervenuti, l’impresa nella persona del suo legale rappresentante sig. Savino Campanile, con verbale del 14/03/2011 sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Campanile Raffaele Costruzioni s.r.l ,dal RUP geom.Gerbasio Sabato Donato e dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe de Blasis dichiara di non voler

continuare nella esecuzione dei lavori e ritiene opportuno rescindere il contratto relativo ai lavori in oggetto.

- VISTO che i lavori possono essere ripresi, in quanto non vi sono ostacoli alla loro esecuzione;
- VISTO l'art. 140 del Dlgs 163/2006 contemplato dal bando di gara;

RITENUTO

- di indire nuova procedura d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 55, 82 e 86 del DLgs 163/06 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di indire la gara di appalto mediante procedura negoziata per i **“LAVORI DI URBANIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI PER L'ELIMINAZIONE DEI CONTAINERS”**, per l'importo complessivo pari ad € **315.320,85** di cui € **312.981,99** per lavori a base d'asta, € **2.338,86** per oneri della sicurezza redatto dall' Ing. Giuseppe De Blasis e arch. Carmine D'Occhio, ai sensi degli artt. 82 e 86 del DLgs 163/06 e s. m.i.;

Il Responsabile del Servizio

Ing. Gargiulo Piercarlo

Pls *als*

