



# Comune di BUCCINO

## Provincia di Salerno

AREA TECNICA

*C O P I A*

**DETERMINAZIONE N. 22 del 18-01-2022**  
Registro servizio 12 del 18-01-2022

**Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo**

**Oggetto: Approvazione variante inerente i lavori di "Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers - Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotto 1 CUP B57E15000000002 CIG. - 61535917EE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n. 7988 del 03/12/2021 di nomina a responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2022 in fase di redazione;

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

### **PREMESSO CHE:**

- con delibera della Giunta Comunale n° 78 del 19/04/2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers - Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotto 1", per l'importo complessivo pari ad € 554.878,68 di cui € 550.431,11 per lavori a base d'asta, € 4.447,57 per oneri della sicurezza redatto dall'Ing. Giuseppe De Blasis e dall'Arch. Carmine D'Occhio all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C. ;
- i lavori sono finanziati con fondi di cui alla Delibera di G.R. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Decreto Dirigenziale di Ammissione n.796 del 03/12/2004 rimodulato con D.D. n.335 del 22.09.2009;
- con Determina di aggiudicazione definitiva n.346 del 14/12/2015 i lavori sono stati affidati alla ditta Carucci Costruzioni srl da Buccino;
- che in data 29/08/2016 rep.31 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta Carucci Costruzioni srl per i "lavori di eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers- Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotto 1";
- In data 28/05/2021 a mezzo pec è stato trasmesso dalla DD.LL il progetto di variante senza incremento di spesa inerente i "Lavori di "Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers.Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotto 1 " composto dai seguenti elaborati:
  - o VAR.01\_Relazione Tecnica – Illustrativa variante
  - o VAR.02\_Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi
  - o VAR.03\_Computo metrico e stima dei lavori
  - o VAR.04\_Quadro comparativo
  - o VAR.05\_Schema atto di sottomissione
  - o VAR.06\_Verbale di concordamento nuovi prezzi
  - o VAR.07\_Appendice al PSC per la prevenzione e protezione da COVID-19

### **CONSIDERATO CHE:**

- nel corso degli incontri tecnici tenutisi presso la casa comunale sono emerse anche ulteriori esigenze finalizzate al miglioramento dell'opera nel suo complesso, circostanze queste che impongono ope legis la redazione di un progetto adeguato alle stesse;

## **DETERMINA**

1) di approvare il progetto di variante senza incremento di spesa inerente i "Lavori di "Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers.Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotto 1 " composto dai seguenti elaborati:

- o VAR.01\_Relazione Tecnica – Illustrativa variante
- o VAR.02\_Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi
- o VAR.03\_Computo metrico e stima dei lavori
- o VAR.04\_Quadro comparativo

- VAR.05\_Schema atto di sottomissione
- VAR.06\_Verbale di concordamento nuovi prezzi
- VAR.07\_Appendice al PSC per la prevenzione e protezione da COVID-19

2) Di dare atto che l'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con fondi di cui alla Delibera di G.R. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Decreto Dirigenziale di Ammissione n.796 del 03/12/2004 rimodulato con D.D. n.335 del 22.09.2009

Il responsabile del procedimento  
F. To Ing. Gargiulo Piercarlo



---

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 18-01-2022

Il responsabile del procedimento  
Ing. Gargiulo Piercarlo

F.T.



---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 20 GEN. 2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

06/02/2022

Buccino: 20 GEN. 2022

Il Responsabile

F.T.

