



# Comune di BUCCINO

## Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

**DETERMINAZIONE N. 328 del 14-09-2021**  
Registro servizio 207 del 14-09-2021

**Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo**

**Oggetto: Approvazione computo metrico estimativo armonizzato per i Lavori di riqualificazione ambientale dell' asse viario di Via Canne Via Sarnese CUP: B51B18000220002 CIG: - Z7A322DC45**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n. 6457 del 10/10/2019 di nomina a responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2021 in fase di redazione;

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

### **Premesso che:**

- con deliberazione n. 69 del 25.05.2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO DI VIA CANNE- VIA SARNESE", per l'importo complessivo di € 1.350.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- con determina n. 347 del 21.12.2018 il Responsabile dell'UTC ha approvato il quadro economico rimodulato, in coerenza con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016;
- con determina del Responsabile del servizio n. 201 del 13.05.2020, è stato indetto l'appalto del servizio di direzione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativo ai Lavori di riqualificazione ambientale dell' asse viario di Via Canne – Via Sarnese, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del criterio dell'O.E.P.V. (art.95 comma 3 lett. b del D.Lgs.n.50/2016);
- con Determina n.7 del 27/01/2020 avveniva l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di riqualificazione ambientale dell' asse viario di Via Canne – Via Sarnese" in favore della ditta Carucci Costruzioni s.r.l.con sede in Buccino P.IVA 04196710653 per l'importo complessivo di Euro 875.734,00 oltre IVA al10%;
  1. con Determina n.198 del 11/05/2020 veniva rimodulato il Quadro economico post-gara nel seguente modo :

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST-GARA

A	LAVORI	
	Importo lavori di progetto	€ 995.000,00
	<i>di cui per oneri per la sicurezza</i>	<u>€ 15.000,00</u>
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 980.000,00
	ribasso di gara (% su lavori sogg. a ribasso)	12,170% -€ 119.266,00
a.1	importo lavori al netto del ribasso	€ 860.734,00
a.2	oneri per la sicurezza	€ 15.000,00
<b>A</b>	<b>Totale importo contrattuale (a1+a.2)</b>	<b>€ 875.734,00</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IMPREVISTI (5% DI A)	€ 49.750,00
b.2	ONERI DI DISCARICA	€ 45.000,00
b.3	ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€ 24.485,00
	<i>b.3.1 espropri</i>	€ 12.000,00
	<i>b.3.2 occupazioni temporanee</i>	€ 8.507,00
	<i>b.3.3 Attività amministrative connesse</i>	€ 3.978,00
b.4	SPESE GENERALI E TECNICHE (10% DI A)	€ 99.500,00
b.5	ACCANTONAMENTO (10% importo contrattuale)	€ 87.573,40
b.6	SPESE PER IVA	€ 133.095,74
	<i>b.6.1 IVA 10% su lavori</i>	€ 87.573,40
	<i>b.6.2 IVA 10% su b.1</i>	€ 4.975,00
	<i>b.6.3 IVA 10% su b.5</i>	€ 8.757,34
	<i>b.6.4 IVA 22% su b.2</i>	€ 9.900,00
	<i>b.6.5 IVA 22% su b.4</i>	€ 21.890,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)</b>	<b>€ 439.404,14</b>
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.315.138,14
D	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	€ 1.350.000,00
E	ECONOMIE DI GARA (D-C)	€ 34.861,86

- che in data 18/05/2020 rep. 43 veniva stipulato il Contratto d'appalto con la ditta Carucci Costruzioni s.r.l per la realizzazione dei "Lavori di riqualificazione ambientale dell' asse viario di Via Canne – Via Sarnese";
- che in data 16/11/2020 prot.7516 è stato redatto il Verbale di Consegna dei lavori ai sensi dell'art.5 comma 9 del D.MIT 49/2018;

**Visto** il computo metrico estimativo armonizzato presentato dalla ditta Carucci Costruzioni srl per un importo di Euro 860.734,00;

**Ritenuto** tale preventivo congruo per le lavorazioni da eseguire;

**Visto** il DLgs 267/2000

**Visto** il DLgs 50/2016

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Approvare il computo metrico armonizzato presentato dalla ditta Carucci Costruzioni srl con nota prot.5197 del 13/08/2021;
- 3) Trasmettere copia delle presente alla Regione Campania;

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Gargiulo Piercarlo

*Piercarlo Gargiulo*





---

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 14-09-2021

Il Responsabile  
Ing. Piercarlo Gargiulo





---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 15 SET, 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 30/09/2021

Buccino: 15 SET, 2021



Il Responsabile

