



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 29/10/2014

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Nuovo affidamento "LAVORI DI URBANIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI PER L'ELIMINAZIONE DEI CONTAINERS" alla ditta Sacco Giovanni srl. CUP N° B18H0500030002 CIG N° 028090956F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

- La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la “Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari”;

Vista

- La delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

Visto

- Il provvedimento sindacale prot. n° 4238 del 08.05.2008 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese;
- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - artt. 107 e 109;

Premesso

che con deliberazione della Giunta Comunale n.8/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI URBANIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI PER L’ELIMINAZIONE DEI CONTAINERS”, per un importo complessivo di euro **576.157,68** ;

- che con propria determinazione n.42 del 17/02/2009 venne approvato il relativo bando di gara;
- che nei giorni dal 14 aprile 2009 al 24 aprile 2009 si sono tenute le due sedute di gara e si è proceduto alla verifica dei requisiti della ditta provvisoriamente aggiudicataria;

VISTI

- i verbali delle sedute di gara allegati in copia alla presente determinazione,

con i quali si aggiudica provvisoriamente la gara alla ditta Campanile Raffaele Costruzioni s.r.l da Canello ed Arnone (CE);

VISTO

- che con Delibera di G.C . 137/2010 è stato approvato il progetto di variante,i cui elaborati sono stati regolarmente firmati dall'impresa esecutrice dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

che i calcoli strutturali per il muro di sostegno sono stati regolarmente autorizzati dal Genio Civile di Salerno in data 23/11/2010 reg. n. 103042.

PREMESSO CHE:

- La direzione dei lavori, a seguito di ordine impartito dal RUP in data 28/01/2011, emetteva ordine di servizio per la immediata ripresa dei lavori e ne dava comunicazione sia all'impresa appaltatrice che al Comune di Buccino;
- successivamente, constatato che l'impresa non adempiva agli ordini impartiti dando seguito alle lavorazioni previste nel progetto originario e nella successiva variante, il RUP con nota prot. n°1925 del 11/03/2011, convocava la direzione dei lavori e l'impresa il giorno 14/03/2011 per contestare il mancato prosieguo delle lavorazioni,
- alla presenza continua degli intervenuti, l'impresa nella persona del suo legale rappresentante sig. Savino Campanile, con verbale del 14/03/2011 sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Campanile Raffaele Costruzioni s.r.l ,dal RUP geom.Gerbasio Sabato Donato e dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe de Blasis dichiara di non voler continuare nella esecuzione dei lavori e ritiene opportuno rescindere il contratto relativo ai lavori in oggetto.
- VISTO che i lavori possono essere ripresi,in quanto non vi sono ostacoli alla loro esecuzione

- VISTO l'art. 140 del Dlgs 163/2006 contemplato dal bando di gara;

DETERMINA

Di affidare i rimanenti "LAVORI DI URBANIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI PER L'ELIMINAZIONE DEI CONTAINERS", alla Impresa Edile Sacco Giovanni s.r.l da Pontecagnano Faiano (SA) alla via _____ per l'importo di euro **212.711,02** oltre la somma di euro **4.243,42** per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un totale contrattuale di euro **216.954,44** oltre iva a condizione che sia adempiuto a quanto previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto.

2) Dare atto che l'opera è finanziata con fondi D.D 823/2005 della Regione Campania;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Gargiulo Piercarlo
flo abo

