



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 157 del 05/11/2012

Oggetto: Autorizzazione alla D.L. per predisporre perizia di variante e suppletiva lavori di riqualificazione e arredo urbano di spazi pubblici del centro abitato.

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE		X
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria Deliberazione n. 12 del 18/1/2010, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione ed arredo urbano di aree e spazi pubblici del Centro Abitato”, redatto dall’U.T.C. nella persona del geom. Michele Luordo, per un importo di Euro 205.000,00 di cui 160.073,16 per lavori;

Dato atto che l’opera è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con il contributo di cui alla L.R. 51/1978 annualità 2007;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio U.T.C. n. 61 del 19/4/2012, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto alla aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Carucci Costruzioni s.r.l. da Buccino, per un importo di Euro 117.907,24 al netto del ribasso del 25,80% appalto in sede di gara oltre ad Euro 1.168,73 per i piani di sicurezza e per un totale d’importo contrattuale pari ad Euro 119.075,97 oltre IVA al 10%;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, dalla quale si evince che per “obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della compilazione del progetto ...” si rendono necessarie alcune variazioni al progetto di cui alla citata Deliberazione di Giunta n. 12 del 18/1/2010;

Dato atto che le variazioni resesi necessarie non comportano un aumento di spesa superiore al quinto d’obbligo;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49/1° comma del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Visto il D. Lgs. 163 del 12/4/2006;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di autorizzare la Direzione dei Lavori di “Riqualificazione ed arredo urbano di aree e spazi pubblici del Centro Abitato” a redigere apposita perizia di variante e suppletiva per le esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006;
- 3) Di dare atto che tale perizia di variante non deve comportare un aumento di spesa superiore al quinto d’obbligo;
- 4) Di demandare al competente Servizio Lavori Pubblici dell’U.T.C. la adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006;
- 5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 28 DIC. 2012 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 28 DIC. 2012

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Gerardo Rosania

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 28 DIC. 2012



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. l.gs. n. 267/2000)

Buccino li 28 DIC. 2012



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Rosania