



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 426 del 05-11-2021
Registro servizio 265 del 05-11-2021

Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo

**Oggetto: Approvazione variante inerente i Lavori di riqualificazione ambientale dell' asse viario di Via Canne
Via Sarnese CUP: B51B18000220002 CIG: - Z7A322DC45**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 6457 del 10/10/2019 di nomina a responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 69 del 25.05.2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO DI VIA CANNE- VIA SARNESE", per l'importo complessivo di € 1.350.000,00, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- con determina n. 347 del 21.12.2018 il Responsabile dell'UTC ha approvato il quadro economico rimodulato, in coerenza con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016;
- con determina del Responsabile del servizio n. 201 del 13.05.2020, è stato indetto l'appalto del servizio di direzione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativo ai Lavori di riqualificazione ambientale dell'asse viario di Via Canne – Via Sarnese, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del criterio dell'O.E.P.V. (art.95 comma 3 lett. b del D.Lgs.n.50/2016);
- con Determina n.7 del 27/01/2020 avveniva l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di riqualificazione ambientale dell'asse viario di Via Canne – Via Sarnese" in favore della ditta Carucci Costruzioni s.r.l.con sede in Buccino P.IVA 04196710653 per l'importo complessivo di Euro 875.734,00 oltre IVA al10%;
- con Determina n.198 del 11/05/2020 veniva rimodulato il Quadro economico post-gara;

- che in data 18/05/2020 rep. 43 veniva stipulato il Contratto d'appalto con la ditta Carucci Costruzioni s.r.l per la realizzazione dei "Lavori di riqualificazione ambientale dell'asse viario di Via Canne – Via Sarnese";
- che in data 16/11/2020 prot.7516 è stato redatto il Verbale di Consegna dei lavori ai sensi dell'art.5 comma 9 del D.MIT 49/2018;
- In data 26/10/2021 prot.6864 è stato trasmesso dalla DD.LL il progetto di variante senza incremento di spesa inerente i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO DI VIA CANNE- VIA SARNESE" composto dai seguenti elaborati:
 - VAR.01_ Relazione Tecnica – Illustrativa variante
 - VAR.02_ Interventi Via Canne
 - VAR.03_ Interventi Via Sarnese
 - VAR.04_ Interventi su reti idriche e fognarie
 - VAR.05_ Quadro Economico
 - VAR.06_ Computo Metrico Estimativo
 - VAR.07_ Elenco Prezzi
 - VAR.08_ Analisi Nuovi Prezzi Variante
 - VAR.09_ Quadro di raffronto :Progetto Esecutivo Armonizzato-Variante
 - VAR.10_ PMO
 - VAR_11_ PSC
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi in corso d'opera

CONSIDERATO CHE:

- nel corso degli incontri tecnici tenutisi presso la casa comunale sono emerse anche ulteriori esigenze finalizzate al miglioramento dell'opera nel suo complesso, circostanze queste che impongono ope legis la redazione di un progetto adeguato alle stesse;

DETERMINA

1) di approvare il progetto di variante senza incremento di spesa inerente i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO DI VIA CANNE- VIA SARNESE" composto dai seguenti elaborati:

- VAR.01_Relazione Tecnica – Illustrativa variante
- VAR.02_Interventi Via Canne
- VAR.03_Interventi Via Sarnese
- VAR.04_Interventi su reti idriche e fognarie
- VAR.05_Quadro Economico
- VAR.06_Computo Metrico Estimativo
- VAR.07_Elenco Prezzi
- VAR.08_Analisi Nuovi Prezzi Variante
- VAR.09_Quadro di raffronto :Progetto Esecutivo Armonizzato-Variante
- VAR.10_PMO
- VAR.11_PSC
- Verbale di concordamento nuovi prezzi in corso d'opera

2) Di dare atto che l'opera di che trattasi trova copertura finanziaria con fondi FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016;

Il Responsabile del Settore II

F.T. Ing. Gargiulo Piercarlo



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 05-11-2021



Il Responsabile
F.T. Ing. Piercarlo Gargiulo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 26/11/2021 ~~9 NOV, 2021~~ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Buccino: 9 NOV, 2021



Il Responsabile

F.T.
