



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Copia

DETERMINAZIONE N. 15-11-2021 del 438
Registro servizio 274 del 15-11-2021

Del Responsabile: Alfonso Amato

**Oggetto: DL CRESCITA art. 30 Approvazione perizia di assestamento finale lavori di messa in sicurezza
viabilità comunale del centro storico CUP B57H19001940001. - Z5F2A6C897**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 6186 del 1 ottobre 2021 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

PREMESSO:

- che l'art. 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi, tra gli altri, di sviluppo territoriale sostenibile anche mediante messa in sicurezza del territorio e del patrimonio pubblico, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
 - Che al comune di Buccino, avente popolazione inferiore a 5000 abitanti, è stato assegnato un contributo di 50 mila euro;
 - Che l'Amministrazione Comunale nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio pubblico, nello specifico delle vie comunali, ha inteso utilizzare il contributo assegnato, per la messa in sicurezza di parte della viabilità comunale del Centro Storico;
 - con delibera di G.C. n. 127 del 28.10.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;
 - che con delibera di G.C. n. 134 del 30.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico" nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.213,09 per lavori, redatto dall'ing. Piercarlo Gargiulo dell'Area Tecnica;
 - che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
 - che con determina n. 259 del 30.10.2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Risi Franco CF in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esecuzione di lavori, con l'applicazione del ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 33.824,86 (esclusi gli oneri della sicurezza di € 5.388,23) per un importo contrattuale di € 37.521,85 oltre iva al 10% da computarsi a misura;
 - che in data 30.10.2019 è stato stipulato il contratto di appalto sotto forma di scrittura privata e contestualmente i lavori sono stati consegnati ed iniziati;
 - che durante il corso dei lavori sono state eseguite le lavorazioni di progetto, apportando modifiche alle quantità di alcune lavorazioni, resesi necessarie per sopravvenute condizioni riscontrate nelle operazioni di demolizione/rimozione e smantellamenti delle murature, concentrando l'intervento sulle UMI 45-46 e 145 e sull'immobile di via Egito, ed hanno riguardato le quantità e le modalità di demolizione delle murature pericolanti e le movimentazioni dei materiali interessati;
 - che è stata predisposta apposita perizia di assestamento contabile finale,
- VISTA** la perizia tecnico economica di assestamento finale dell'intervento, nell'importo

complessivo invariato di € 45.473,30, di cui € 39.696,85 per lavori, con un incremento contrattuale di € 2.175,00 pari al 5,8%, nei limiti di legge e coperti dalle somme accantonate per imprevisti e parte delle somme inutilizzate per oneri di scarica e con una economia di spesa di € 4.526,70;

Dato atto che il CUP dell'intervento è B57H19001940001 ed il CIG Z5F2A6C897;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla approvazione della perizia tecnico economica di assestamento finale dei lavori di "Messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico" nell'importo complessivo di € 45.473,30;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la perizia tecnico economica di assestamento finale dei lavori di "Messa in sicurezza viabilità comunale del centro storico" nell'importo complessivo di € 45.473,30 di cui € 39.696,85 per lavori, con un incremento contrattuale di € 2.175,00 e con una economia di spesa di € 4.526,70, avente il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE				
A.1	IMPORTO DEI LAVORI		€	41.502,56
A.2	Oneri per la sicurezza		€	5.388,23
	Importo lavori a base d'asta		€	36.114,33
		ribasso di gara 5,00%	€	1.805,71
		importo netto dei lavori	€	34.308,62
	Oneri per la sicurezza		€	5.388,23
		totale lavori contrattuali		€ 39.696,85
B.1	I.V.A ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A)	10,00%	€	3.969,68
B.2	Imprevisti sui lavori compreso iva ≤5% di A	5,00%		
B.3	oneri di scarica		€	838,12
B.4	iva 22% su oneri di scarica		€	184,39
B.5	spese generali e tecniche	2,00%	€	784,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 5.776,45
		TOTALE GENERALE	€	45.473,30
		IMPORTO FINANZIAMENTO	€	50.000,00
		ECONOMIA DI SPESA	€	4.526,70

3. Di concedere, per le modifiche apportate, ulteriori 15 gg naturali e consecutivi per l'ultimazione delle lavorazioni di che trattasi;
4. che il CUP dell'intervento è B57H19001940001 ed il CIG Z5F2A6C897;
5. Di dare atto che spesa complessiva di € 45.473,30 trova copertura al capitolo 8106 del bilancio 2021, approvato, gestione residui, finanziato con il contributo di cui al DL 34/2019 art. 30;
6. Di dare atto altresì che la presente non comporta ulteriore impegno finanziario.

Il Responsabile del Settore
F.to Alfonso Amato



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 15-11-2021



Il Responsabile
F.to Alfonso Amato

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data *17/11/2021* e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al *02/12/2021*

Buccino: *17 NOV, 2021*



Il Responsabile
F. To
